GUÍA DE GESTIÓN DEL PROJECT MANAGER

CasaScore (AlquilaPuno) – Semanas 11 a 17: ejecución, control y cierre

Fecha: jueves 05/11/2026 (semana 11) | **Versión:** 1.1 | **Responsable:** Clyde Neil Paricahua Pari

1. Propósito

Esta guía ordena lo que el Project Manager debe encargar, revisar y aprobar desde hoy hasta el cierre, para que cada documento del expediente quede respaldado por un hecho real: una tarea terminada en el tablero, un acta, una prueba, una encuesta o un comprobante. También explica cómo montar en GitHub Projects el modelo híbrido Scrum y Kanban que el equipo acordó en sus políticas, con todos sus artefactos, cómo incorporar a los integrantes invitados y cómo debe trabajar cada uno.

Periodo:	Semana 11 (02/11) a semana 17 (18/12/2026)
Equipo:	Clyde N. Paricahua Pari (PM), Ruth K. Apaza Solis (Planificación), Eliseo Tarqui Ajahuana (Técnico) y Viviana M. Quisbert Quispe (Comunicación y riesgos)
Dedicación:	8 horas semanales por integrante (32 horas del equipo por semana)
Herramientas:	GitHub (repositorio, Issues, Pull Requests y Projects), WhatsApp, Google Meet y la carpeta `docs/` del repositorio

2. Punto de Partida al 05/11/2026

Frente	Situación	Estado
Gestión	Inicio y planificación completos, Plan de Dirección sustentado el 30/10; Horus Sentinel excluido y archivado.	Al día
Producto	Prototipo de la Unidad I entregado el 09/10. Registro con Supabase al 40 % y punto de referencia al 20 %.	Atrasado
Campo	10 cuartos reales registrados de los 15 previstos.	En riesgo
Documentos 21 a 28	Redactados con sus fechas previstas; cada uno debe respaldarse con lo que ocurra realmente en su semana.	Por respaldar


Regla del PM: ningún documento se da por terminado si su evidencia no está enlazada en el Issue del entregable. Si la realidad no coincide con lo redactado, se corrige el documento con una nueva versión; no se ajusta la evidencia al documento.

3. Modelo Híbrido Scrum y Kanban

El proyecto ya tiene líneas base de alcance, cronograma y costo. Dentro de ellas, el trabajo diario se organiza con dos flujos que conviven en un solo tablero:

	Parte Scrum	**Parte Kanban**
Para qué trabajo	Software: funciones de la app, pruebas y correcciones.	Gestión, documentos, campo, riesgos y cambios.
Ritmo	Sprint de una semana (lunes a viernes) con un objetivo fijo.	Flujo continuo: se jala la siguiente tarjeta cuando hay capacidad.
Compromiso	El objetivo del sprint no cambia; lo nuevo va al backlog.	Límite de trabajo en curso (WIP) por columna.
Eventos	Planificación (lunes), control (martes), revisión y retrospectiva (viernes).	Revisión del flujo en el control del martes: tarjetas bloqueadas y envejecidas.
Medición	Puntos de horas comprometidas y terminadas por sprint (burnup).	Tiempo de ciclo de cada tarjeta y tarjetas por columna.
Roles	PM como facilitador (Scrum Master); el equipo como sponsor y dueño del producto; Eliseo lidera el desarrollo.	Cada tarjeta tiene un solo responsable y un integrante de apoyo.

3.1. Semana tipo



4. Instrucciones para Montar el Tablero en GitHub Projects

Lo hace la Analista de Planificación, que administra el tablero según las políticas del equipo; el PM revisa el resultado. Tiempo estimado: una hora.

4.1. Paso 1. Crear el proyecto

1. En la organización o cuenta del repositorio, abrir **Projects** → **New project** → plantilla **Board**. Nombre: `CasaScore - Tablero híbrido`.
2. En **Settings** del proyecto, vincular el repositorio y dar acceso de escritura a los cuatro integrantes.
3. En el campo **Status**, dejar las opciones en este orden: `Backlog`, `Por hacer`, `En progreso`, `En revisión` y `Hecho`.

4.2. Paso 2. Crear los campos personalizados

Campo	Tipo	Opciones o uso
Sprint	Iteration	Duración de 1 semana, inicio el lunes 02/11. Sprints 7 (semana 11) a 12 (semana 16).
Tipo	Single select	Software, Documento, Gestión, Campo, Defecto. Solo las tarjetas de Software y Defecto entran en un sprint.
Paquete EDT	Single select	1.5, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3.
Entregable	Single select	21 a 28, o "Producto" para el software.
Estimación (h)	Number	Horas previstas al planificar la tarjeta.
Horas reales	Number	Horas registradas cada día (acción correctiva de registro de horas).
Prioridad	Single select	Alta, Media, Baja.
Fecha límite	Date	Fecha comprometida; alimenta la vista de hoja de ruta.
Apoyo	Text	Integrante que puede continuar la tarea si el responsable falta.

Los campos de texto, número, fecha y selección también se pueden crear desde la terminal; el de iteración se crea en la web.

```
gh project create --owner xClaIDx --title "CasaScore -- Tablero hibrido"
gh project field-create <N> --owner xClaIDx --name "Tipo" --data-type SINGLE_SELECT --single-select-options "
    Software,Documento,Gestion,Campo,Defecto"
gh project field-create <N> --owner xClaIDx --name "Estimacion (h)" --data-type NUMBER
gh project field-create <N> --owner xClaIDx --name "Horas reales" --data-type NUMBER
gh project field-create <N> --owner xClaIDx --name "Fecha limite" --data-type DATE
```

4.3. Paso 3. Etiquetas, hitos y plantillas en el repositorio

1. **Etiquetas:** `casascore`, `comun`, `horus-archivo-2026`, `entregable`, `defecto`, `riesgo`, `cambio`, `bloqueado`.
2. **Hitos (Milestones):** H5 Registro con Supabase (18/11), G3 Piloto (27/11), G4 MVP final aceptado (04/12), H8 Informe final y exposición (14/12), G5 Acta de cierre (18/12).
3. **Plantillas de Issue** en `.github/ISSUE_TEMPLATE/`: `tarea.md` (qué, criterio de aceptación, responsable, apoyo, estimación), `defecto.md` (pasos, resultado esperado y obtenido, severidad), `solicitud_cambio.md` (qué, por qué, quién, impacto en alcance, cronograma, costo, calidad y riesgos) y `riesgo.md` (descripción, probabilidad, impacto, disparador y respuesta).

```
gh label create entregable --color 0A2D5A
gh label create defecto --color 961E1E
gh label create cambio --color B48214
gh label create riesgo --color 6E3C8C
gh label create bloqueado --color 000000
gh api repos/xClaIDx/CasaScoreHorus/milestones -f title="G4 MVP final aceptado" -f due_on="2026-12-04T23
    :59:00Z"
```

4.4. Paso 4. Vistas, límites y automatizaciones

Vista	Diseño	Configuración
Tablero	Board	Columnas por Status. Límite de columna: En progreso 4 y En revisión 3.
Sprint actual	Table	Filtro `sprint:@current tipo:Software,Defecto`; suma de Estimación y Horas reales.
Por responsable	Table	Agrupar por Assignees; muestra la carga de cada integrante.
Hoja de ruta	Roadmap	Fecha límite como fecha de fin; marcadores de los hitos.
Control semanal	Table	Agrupar por Paquete EDT; suma de Horas reales para el valor ganado del martes.

Automatizaciones (**Workflows** del proyecto): un ítem agregado pasa a `Backlog`; un Pull Request enlazado y fusionado pasa la tarjeta a `Hecho`; un Issue cerrado pasa a `Hecho`; un Issue reabierto vuelve a `En progreso`; los Issues nuevos del repositorio con la etiqueta `casascore` se agregan solos al proyecto.

Gráficos (Insights): burnup del sprint (suma de Estimación por Status y por Sprint) y tarjetas por responsable.

5. Incorporación de los Integrantes

El repositorio `xClaIDx/CasaScoreHorus` y el tablero pertenecen a la cuenta del Project Manager. Ruth, Eliseo y Viviana trabajan en ellos como colaboradores invitados.

5.1. Lo que hace el Project Manager

1. Pedir a cada integrante su usuario de GitHub por el grupo de WhatsApp.
2. En el repositorio: **Settings** → **Collaborators** → **Add people**, buscar cada usuario y enviar la invitación. En un repositorio de cuenta personal, los colaboradores reciben permiso de escritura.
3. En el tablero: **Settings** del proyecto → **Manage access** → **Invite collaborators**, agregar a los tres con rol **Write**. A Ruth se le asigna **Admin**, porque administra el tablero.
4. Proteger la rama `main`: **Settings** → **Branches** → **Add branch ruleset**, con Pull Request obligatorio y una aprobación. En un repositorio privado con cuenta gratuita esta opción no está disponible; la regla se cumple entonces por acuerdo del equipo.
5. Verificar el viernes en la revisión del sprint que los tres aparecen como colaboradores y pueden mover una tarjeta.

```
gh api -X PUT repos/xClaIDx/CasaScoreHorus/collaborators/<usuario-del-integrante>
gh api repos/xClaIDx/CasaScoreHorus/invitations --jq '.[].invitee.login'
```

5.2. Lo que hace cada integrante invitado (una sola vez)

1. Aceptar la invitación desde el correo de GitHub o en la página de invitaciones del repositorio (`github.com/xClaIDx/ CasaScoreHorus/invitations`), y la del tablero desde las notificaciones.
2. Instalar Git y, si lo desea, GitHub Desktop o la terminal de GitHub (`gh`). Configurar su nombre y correo para que sus commits queden a su nombre.
3. Clonar el repositorio y comprobar que abre las carpetas `docs/` y `src/`.
4. Abrir el tablero `CasaScore - Tablero híbrido`, activar las notificaciones del repositorio (**Watch** → **All activity**) y revisar las tarjetas a su nombre.
5. Si va a trabajar en la app, copiar `src/web/.env.example` como `.env` y pedir las claves al Especialista Técnico por mensaje privado. Las claves nunca se suben al repositorio.

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
git clone https://github.com/xClaIDx/CasaScoreHorus.git
cd CasaScoreHorus
```

6. Boceto del Tablero

Vista **Tablero** con las tarjetas de ejemplo del sprint 7 (semana 11).

CasaScore – Tablero híbrido — Sprint 7 | 02/11 – 06/11 | Objetivo: registro con Supabase y punto de referencia

Tablero | Sprint actual | Por responsable | Hoja de ruta | Control semanal


Backlog 3	Por hacer 2	En progreso 3 de 4	En revisión 1 de 3	Hecho 2
#52 · 6 h · EJ Perfil y mis cuartos Software · EDT 3.6	#49 · 8 h · EJ Punto de referencia en el mapa Software · EDT 3.5	#46 · 10 h · EJ Registro e inicio de sesión Software · EDT 3.4	#45 · 2 h · JC Riesgos v1.1: R02 activado Documento · EDT 1.5	#44 · 3 h · DF Plan de Dirección v1.1 Documento · EDT 1.5
#55 · 5 h · JC Convocatoria al piloto Campo · EDT 4.3	#50 · 4 h · DF Levantamiento del sábado 07/11 Campo · EDT 4.2	#47 · bloqueado · 4 h · RA Seguridad por fila (RLS) Software · EDT 3.4		#43 · 2 h · DF Resumen para la sustentación Documento · EDT 1.5
#57 · 6 h · EJ Manual de usuario Documento · EDT 5.1		#48 · 3 h · RA Corte de valor ganado sem. 11 Gestión · EDT 1.5		

Lectura del boceto. Las columnas siguen el flujo de las políticas del equipo con un Backlog previo. El contador "3 de 4" es el límite de trabajo en curso: si una columna llega a su límite, nadie jala una tarjeta nueva y el equipo ayuda a terminar las que están en curso. Cada tarjeta muestra su número de Issue, el título, el tipo, el paquete de la EDT, las horas estimadas y las iniciales del responsable. La tarjeta 47 está bloqueada hasta que funcione la seguridad por fila.


Vista Sprint actual

N.º	Tarea	Responsable	Estimación (h)	Horas reales
46	Registro e inicio de sesión	Eliseo	10	7
47	Seguridad por fila (RLS)	Ruth	4	3
49	Punto de referencia en el mapa	Eliseo	8	0
52	Perfil y mis cuartos	Eliseo	6	0
	Total del sprint		**28**	**10**

Burnup del sprint (horas)



7. Ciclo de Vida de una Tarjeta



7.1. Definición de terminado

- **Software:** cumple su criterio de aceptación, pasa las pruebas del motor, tiene Pull Request aprobado por otro integrante, está fusionado en `main` y se probó en el celular de pruebas.
- **Documento:** sigue la plantilla del equipo, sus cifras coinciden con los demás documentos, fue revisado por otro integrante, compila sin errores y su PDF está en su carpeta de `docs/latex/`.
- **Campo:** tiene evidencia (fotos, formulario, lista de asistencia o encuesta) y los comprobantes de gasto subidos al Issue.
- **Gestión:** el acta o el informe está publicado en el repositorio dentro de las 24 horas siguientes a la reunión.

8. Artefactos del Modelo y Dónde Viven

Artefacto	Qué es	Dónde vive	Responsable
Backlog del producto	Requisitos RF-01 a RF-09 pendientes, defectos y mejoras, ordenados por prioridad.	Columna Backlog	Clyde
Backlog del sprint	Tarjetas de Software y Defecto comprometidas para la semana.	Vista Sprint actual	Eliseo
Objetivo del sprint	Una frase con lo que el sprint debe lograr.	Descripción de la iteración	Clyde
Incremento	Versión de la app que funciona al final del sprint.	Rama `main` y etiqueta de versión	Eliseo
Tablero Kanban	Flujo de todas las tarjetas con sus límites de trabajo en curso.	Vista Tablero	Ruth
Burnup del sprint	Horas terminadas frente a horas comprometidas.	Insights del proyecto	Ruth
Registro de horas	Horas reales por tarjeta y por paquete de la EDT.	Campo Horas reales	Todos
Valor ganado semanal	PV, EV, AC, SPI y CPI del martes.	Hoja de control en `docs/`	Ruth
Registro de riesgos	Riesgos con disparador y respuesta.	Issues con etiqueta `riesgo`	Viviana
Registro de cambios	Solicitudes de cambio y su decisión.	Issues con etiqueta `cambio`	Clyde
Actas de sprint	Avance, desviaciones, acuerdos y compromisos.	`docs/` y enlace en el Issue	Viviana
Definición de terminado	Condiciones para mover una tarjeta a Hecho.	Esta guía y `README`	Clyde

9. Forma de Trabajo de los Integrantes

Todos siguen los mismos pasos para cada tarjeta, sea código o documento.

Paso	Qué hacer	Cómo
1	Revisar el tablero	Cada lunes y antes de empezar a trabajar: tarjetas a su nombre en *Por hacer* y en *En progreso*.
2	Jalar una tarjeta	Si la columna *En progreso* no llegó a su límite, mover la tarjeta y asignarse como responsable. No tener más de dos tarjetas en curso a la vez.
3	Crear su rama	Desde `main` actualizado, con el nombre de las políticas: `feature/casascore-...`, `fix/casascore-...` o `docs/casascore-...`.
4	Trabajar y confirmar cambios	Commits pequeños con el formato `tipo(casascore-módulo): descripción`.
5	Registrar horas	Al terminar cada sesión, sumar las horas en el campo *Horas reales* de la tarjeta.
6	Abrir el Pull Request	Título claro y en la descripción `Closes #N` con el número del Issue. Pedir revisión a otro integrante y mover la tarjeta a *En revisión*.
7	Revisar el trabajo de otros	Responder las revisiones pedidas en menos de 24 horas: aprobar o dejar observaciones concretas.
8	Fusionar y cerrar	Con la aprobación, fusionar en `main`; la tarjeta pasa sola a *Hecho*. Enlazar la evidencia en el Issue.
9	Avisar si se bloquea	Poner la etiqueta `bloqueado`, escribir el motivo en el Issue y avisar por WhatsApp al Project Manager el mismo día.

Comandos de cada tarjeta

```
git checkout main && git pull
git checkout -b docs/casascore-informe-desempeno
git add docs/latex/casascore/21_informe_desempeno/
git commit -m "docs(casascore-desempeno): corte de valor ganado semana 11"
git push -u origin docs/casascore-informe-desempeno
gh pr create --title "Informe de desempeno semana 11" --body "Closes #48" --reviewer <usuario-revisor>
```

9.1. Reglas de convivencia en el tablero

- Nadie mueve ni edita la tarjeta de otro integrante sin avisarle.
- Una tarjeta sin movimiento por más de una semana se revisa en el control del martes.
- Las tareas nuevas se crean como Issue con su plantilla y entran al *Backlog*; el Project Manager las prioriza.
- Los acuerdos de WhatsApp que cambian una tarea se copian como comentario en su Issue.
- Los documentos se editan solo en su archivo `.tex`; el PDF se compila y se sube en el mismo Pull Request.

10. Plan Semana por Semana

Cada semana lista lo que el Project Manager encarga, a quién y para cuándo. Las fechas son las de los documentos ya redactados; si algo se atrasa, se registra en el control del martes y se ajusta el documento afectado.

10.1. Semana 11 (02 – 06/11): poner el control al día

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Montar el tablero híbrido con los pasos de esta guía y pasar todas las tareas abiertas a tarjetas.	Ruth	Jue 05/11
Terminar el registro e inicio de sesión con Supabase y la seguridad por fila.	Eliseo con apoyo de Ruth	Mié 18/11
Avanzar el punto de referencia en el mapa (paquete 3.5).	Eliseo	Vie 13/11
Registrar las horas reales de cada tarjeta todos los días.	Todos	Diario
Corte de valor ganado al viernes y redacción del informe de desempeño.	Ruth	Vie 06/11
Actualizar el registro de riesgos: R02 activado por el atraso de Supabase.	Viviana	Vie 06/11
Levantamiento de cuartos del sábado.	Clyde	Sáb 07/11

Evidencia de cierre de semana: tablero activo con todas las tarjetas, informe de desempeño con su hoja de cálculo, riesgo R02 actualizado y acta del sprint 7.

10.2. Semana 12 (09 – 13/11): adaptar el plan

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Presentar la solicitud de cambio para mover el piloto a la semana 14, con su análisis de impacto.	Ruth	Mar 10/11
Decidir la solicitud en la reunión de control y registrar la votación.	Equipo	Mar 10/11
Presentar la solicitud para levantar 12 cuartos en lugar de 15.	Clyde	Vie 13/11
Registrar los cambios, las acciones correctivas y los planes que suben de versión.	Clyde	Vie 13/11
Redactar el plan de cierre y la plantilla de lecciones aprendidas.	Viviana	Vie 13/11
Lanzar la convocatoria al piloto: grupos de WhatsApp de estudiantes y afiches.	Viviana	Mié 11/11

Evidencia: dos Issues de cambio con su decisión, cronograma y EDT en versión 1.1, registro de adaptación, plan de cierre y lista de inscritos al piloto. El disparador del riesgo R07 se revisa el viernes: si hay menos de 10 arrendatarios inscritos, se aplica su respuesta.

10.3. Semana 13 (16 – 20/11): preparar el piloto

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Cerrar el registro con Supabase (hito H5) y publicar la versión de prueba en el celular.	Eliseo	Mié 18/11
Construir perfil y mis cuartos (paquete 3.6).	Eliseo	Vie 20/11
Completar los 12 cuartos reales con sus 4 fotos.	Clyde	Sáb 21/11
Preparar la encuesta del piloto (escala de 1 a 5) y el guion de la prueba.	Eliseo y Viviana	Vie 20/11
Confirmar a 10 arrendatarios y 5 propietarios con fecha y hora.	Viviana	Vie 20/11
Hacer una prueba interna completa antes del piloto.	Todos	Vie 20/11

10.4. Semana 14 (23 – 27/11): piloto con clientes

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Ejecutar el piloto: 10 arrendatarios usan el ranking y 5 propietarios publican un cuarto con cronómetro.	Todos	23 – 27/11
Registrar cada observación como Issue con etiqueta `defecto` o mejora.	Eliseo	Diario
Tabular las encuestas y medir los objetivos O3 y O4.	Viviana	Vie 27/11
Redactar el informe de auditoría y calidad con los resultados reales.	Eliseo	Vie 27/11
Redactar el informe de integración de procesos.	Clyde	Vie 27/11

Evidencia: listas de asistencia, encuestas firmadas o en formulario, tiempos de publicación y fotos del piloto, todas enlazadas en el Issue del paquete 4.3.

10.5. Semana 15 (30/11 – 04/12): aceptación del MVP

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Corregir los defectos críticos del piloto (meta: 0 errores críticos).	Eliseo	Mié 02/12
Ejecutar los 14 casos de prueba y registrar su resultado.	Eliseo y Ruth	Jue 03/12
Aprobar el MVP final en la revisión del sprint (gate G4) y crear la versión `casascore-v1.0-mvp`.	Equipo	Vie 04/12
Redactar el manual de usuario y el manual técnico con capturas de la versión final.	Eliseo	Vie 04/12

10.6. Semanas 16 y 17 (07 – 18/12): entrega y cierre

Encargo del PM	Responsable	Fecha
Último corte de valor ganado y costo final.	Ruth	Vie 11/12
Consolidar el informe final, las diapositivas y la demostración.	Clyde	Vie 11/12
Ensayar la exposición con tiempo y preguntas probables.	Todos	Sáb 12/12
Entregar el informe final y exponer.	Clyde	Lun 14/12
Taller de lecciones aprendidas y autoevaluación del equipo.	Viviana	Mié 16/12
Firmar el acta de cierre con el visto bueno del asesor, cerrar el tablero y archivar.	Clyde	Vie 18/12

11. Evidencia que Respalda Cada Documento Pendiente

N.º	Documento	Fecha	Evidencia real necesaria	Resp.
21	Informe de desempeño	06/11	Horas reales del tablero, comprobantes y hoja de valor ganado.	Ruth
22	Registro de adaptación	13/11	Issues de cambio con su decisión y actas de las reuniones.	Clyde
23	Plan de cierre y lecciones aprendidas	13/11	Plantilla de lecciones y registro de lecciones de cada retrospectiva.	Viviana
24	Informe de auditoría y calidad	27/11	Resultados de los 14 casos de prueba, encuestas y tiempos del piloto.	Eliseo
25	Informe de integración de procesos	27/11	Enlaces a la evidencia de cada fase en el repositorio.	Clyde
26	Manuales	04/12	Capturas de la versión `casascore-v1.0-mvp`.	Eliseo
27	Informe final y exposición	14/12	Costo final, resultados del piloto, diapositivas y video de la demostración.	Clyde
28	Acta de cierre	18/12	Firmas del equipo, visto bueno del asesor y tablero cerrado.	Clyde

12. Lista de Verificación del Control del Martes

1. Todas las tarjetas en curso tienen horas reales registradas hasta el lunes.
2. La Analista de Planificación calcula PV, EV, AC, SPI y CPI con la vista Control semanal.
3. Se aplica el semáforo: verde con 0.95 o más, ámbar de 0.90 a 0.94 y rojo con menos de 0.90.
4. Se revisan las tarjetas con la etiqueta `bloqueado` y las que llevan más de una semana en la misma columna.
5. Se revisan los disparadores de los riesgos; un disparador cumplido activa su respuesta y se anota en su Issue.
6. Se deciden las solicitudes de cambio abiertas (menor: PM; mayor: equipo por unanimidad).
7. Se registran los acuerdos en el acta y se publica en 24 horas.

13. Hojas por Rol

Cada integrante invitado tiene una hoja con lo que le corresponde. El Project Manager la revisa con cada uno en la planificación del lunes.

13.1. Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación

Responsabilidad:	Administrar el tablero, mantener las líneas base de alcance, tiempo y costo, y medir el avance.
Mantiene:	Tablero y sus vistas, campo *Horas reales*, hoja de valor ganado, registro de gastos con comprobante y cronograma.
Revisa el trabajo de:	Eliseo en la seguridad por fila y Viviana en los documentos de riesgos.

Día	Rutina semanal
Lunes	Abrir la iteración del sprint y verificar que cada tarjeta tenga estimación, responsable y fecha límite.
Martes	Antes de las 20:00, calcular PV, EV, AC, SPI y CPI con la vista Control semanal y presentar el semáforo en el control.
Miércoles a jueves	Revisar tarjetas sin horas registradas y avisar al responsable.
Viernes	Actualizar el burnup, cerrar la iteración y mover lo no terminado al siguiente sprint.

Encargos de las semanas 11 a 17: montar el tablero (05/11); corte e informe de desempeño (06/11); apoyo en la seguridad por fila de Supabase hasta el 18/11; solicitud de cambio del piloto con su análisis de impacto (10/11); ejecución de los casos de prueba con Eliseo (03/12); último corte de valor ganado y costo final (11/12).

13.2. Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico

Responsabilidad:	Construir y probar la app, cuidar la arquitectura y la calidad del código.
Mantiene:	Backlog del sprint, rama `main`, versiones de la app, claves de Supabase fuera del repositorio, casos de prueba y registro de defectos.
Revisa el trabajo de:	Todo Pull Request de código y los documentos técnicos de Ruth.

Día	Rutina semanal
Lunes	Proponer las tarjetas de Software del sprint con su estimación.
Martes	Informar en el control el avance técnico y los bloqueos.
Miércoles a jueves	Desarrollar, ejecutar las pruebas del motor y revisar Pull Requests en menos de 24 horas.
Viernes	Mostrar el incremento funcionando en el celular de pruebas en la revisión del sprint.

Encargos de las semanas 11 a 17: registro e inicio de sesión con Supabase (18/11); punto de referencia en el mapa (13/11); perfil y mis cuartos (20/11); encuesta y guion del piloto con Viviana (20/11); registro de defectos del piloto (23 al 27/11); informe de auditoría y calidad (27/11); corrección de defectos críticos (02/12); casos de prueba (03/12); versión `casascore-v1.0-mvp` y manuales (04/12).

13.3. Viviana Mary Quisbert Quispe – Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación

Responsabilidad:	Mantener informados al equipo y a los interesados, vigilar los riesgos y ordenar la documentación.
Mantiene:	Actas de sprint, registro de riesgos (Issues con etiqueta `riesgo`), lista de participantes del piloto, encuestas y lecciones aprendidas.
Revisa el trabajo de:	Los documentos de Clyde y la redacción de los manuales de Eliseo.

Día	Rutina semanal
Lunes	Revisar los disparadores de los riesgos y preparar la agenda del control.
Martes	Tomar el acta del control y publicarla en menos de 24 horas.
Miércoles a jueves	Contactar a los participantes del piloto y actualizar los Issues de riesgo.
Viernes	Tomar el acta de la revisión del sprint y registrar las lecciones de la retrospectiva.

Encargos de las semanas 11 a 17: riesgos en versión 1.1 con R02 activado (06/11); convocatoria al piloto (11/11); plan de cierre y plantilla de lecciones (13/11); confirmación de 10 arrendatarios y 5 propietarios (20/11); tabulación de encuestas (27/11); taller de lecciones aprendidas (16/12).