PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: martes 22/09/2026 (semana 5) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Viviana Mary Quisbert Quispe – Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
Proceso PM4DEV:	Gestión de la información y las comunicaciones
Insumos:	Registro de interesados, plan del equipo, cronograma y plan de riesgos

2. Objetivo

Asegurar que cada interesado reciba la información que necesita, en el momento oportuno y por el canal adecuado, y que toda decisión del proyecto quede registrada.

3. Flujo de Información



4. Canales de Comunicación

Canal	Uso	Para qué se usa	Regla
Grupo de WhatsApp del equipo	Interno	Avisos, coordinación diaria y alertas de riesgos.	Respuesta en 12 h o menos
GitHub (Issues y Projects)	Interno	Tareas, avance del código, actas y documentos versionados.	Toda tarea es un Issue
Google Meet	Interno	Reuniones de control y de revisión del sprint.	Cámara y agenda previa
Grupos de WhatsApp de clientes	Externo	Convocatorias, avances, enlaces de prueba y encuestas.	Mensajes formales y breves
Afiches y visitas	Externo	Difusión en la ciudad universitaria y trato directo con propietarios.	Siempre dos integrantes
Sesión de clase	Externo	Presentación de entregables y consultas al docente asesor.	Según la ruta del curso

5. Necesidades de Información

Interesado	Qué necesita saber	Para qué
Team Sobrevivientes	Avance, gastos, riesgos, cambios y tareas de cada integrante.	Decidir como sponsor
Arrendatarios	Cómo se calcula el puntaje, cuándo es el piloto y cómo usar la app.	Confiar en el ranking
Propietarios	Qué datos y fotos se piden, cómo publicar y qué beneficio obtienen.	Publicar sus cuartos
Docente asesor	Entregables del curso y su aplicación de PM4DEV.	Orientar al equipo
Concursos y anunciantes	Propuesta de valor, resultados del piloto y alcance.	Evaluar o invertir
Proveedores	Uso del servicio dentro de sus términos.	Mantener la cuenta activa

6. Matriz de Comunicaciones

Qué información	Para quién	Cuándo	Canal	Quién la produce
Acta de la reunión de control	Equipo	Martes, dentro de las 24 h	GitHub (carpeta de actas)	Viviana M. Quisbert Quispe
Informe de avance: valor ganado, SPI, CPI y riesgos	Equipo	Martes	Google Meet y GitHub	Ruth K. Apaza Solis
Revisión del sprint y demostración del software	Equipo	Viernes	Google Meet	Eliseo Tarqui Ajahuana
Tablero de tareas y responsables	Equipo	Siempre actualizado	GitHub Projects	Clyde N. Paricahua Pari
Avisos urgentes y riesgos activados	Equipo	Cuando ocurren	Grupo de WhatsApp	Quien lo detecta
Entregables del curso y sus observaciones	Docente asesor	Según la ruta de entregables	Sesión de clase	Clyde N. Paricahua Pari
Convocatoria a entrevistas y al piloto	Arrendatarios estudiantes	Semanas 6, 12 y 13	Grupos de WhatsApp y afiches	Viviana M. Quisbert Quispe
Guía para publicar y acompañamiento	Propietarios	Semanas 6 y 13	Visitas y WhatsApp	Clyde N. Paricahua Pari
Encuesta de satisfacción	Arrendatarios y propietarios del piloto	Semana 13	Google Forms enviado por WhatsApp	Ruth K. Apaza Solis
Avances e invitación a probar la app	Arrendatarios trabajadores y familias	Semanas 13 y 16	Grupos de WhatsApp	Viviana M. Quisbert Quispe
Postulación con el MVP	Organizadores de concursos y ferias	Semanas 16 y 17	Medio que fijen las bases	Ruth K. Apaza Solis
Lista de negocios para el año 1	Anunciantes locales	Semana 17	Visitas	Ruth K. Apaza Solis
Revisión de términos y límites	Proveedores de servicios	Mensual	Portal de cada proveedor	Eliseo Tarqui Ajahuana

7. Reuniones


Reunión	Día y hora	Agenda	Resultado
Control	Martes, 20:00 a 21:00	Avance contra la línea base, valor ganado, riesgos y cambios.	Acta e informe de avance
Revisión del sprint	Viernes, 20:00 a 21:00	Demostración, retrospectiva y planificación del siguiente sprint.	Acta del sprint
Extraordinaria	Cuando se activa un riesgo alto	Análisis del problema y respuesta.	Acta con acuerdos

- La agenda se publica en el grupo de WhatsApp al menos 12 horas antes.
- El acta registra asistentes, acuerdos, responsables y fechas, y se sube a GitHub dentro de las 24 horas.

8. Gestión de Documentos

- **Repositorio único:** todos los documentos y el código se guardan en GitHub; la versión vigente es la de la rama principal.
- **Nombres:** número del entregable, nombre corto y proyecto, por ejemplo, `10_plan_riesgos_casascore.tex`.
- **Versiones:** 1.0 al aprobarse; 1.1, 1.2 por correcciones; 2.0 por cambios aprobados con una solicitud de cambio.
- **Datos personales:** las encuestas y los datos de los clientes no se publican en los grupos ni en el repositorio público.

9. Escalamiento de Problemas



Si el problema requiere orientación metodológica, el Project Manager lo consulta con el docente asesor.

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación