ACTA DE EVALUACIÓN DE CARTERA

Evaluación de las propuestas CasaScore y Horus Sentinel y decisión de continuidad

Fecha: martes 08/09/2026 (semana 3) | **Hora:** 20:00 – 21:00 | **Decisión:** aprobada por unanimidad

Curso:	Gestión de Proyectos TICS (EST315) – Semestre 2026-II
Docente:	Ing. Renzo Apaza Cutipa
Equipo:	Team Sobrevivientes (los cuatro integrantes presentes)
Insumos evaluados:	Fichas técnicas de ambas propuestas y especificación de requerimientos (04/09/2026).

1. Antecedentes

El equipo formuló dos propuestas de proyecto TIC:

- **CasaScore (AlquilaPuno):** recomendación multicriterio de cuartos en alquiler para estudiantes de la UNA Puno, con puntaje explicado de 0 a 100.
- **Horus Sentinel:** mapa de calor de riesgo delictivo por zona y horario, con sugerencia de rutas seguras.

Con ambas fichas y sus requerimientos, el equipo evaluó la viabilidad de cada propuesta frente al plazo del semestre (semanas 2 a 17), la disponibilidad de datos, la complejidad técnica y el costo.

2. Matriz de Evaluación Ponderada

Puntaje de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). Para costo y complejidad, 5 significa más favorable.

		CasaScore		Horus Sentinel	
Criterio	**Peso**	**Puntaje**	**Ponderado**	**Puntaje**	**Ponderado**
Impacto social	25 %	4	1.00	5	1.25
Viabilidad técnica (complejidad)	20 %	5	1.00	3	0.60
Disponibilidad de datos	20 %	5	1.00	2	0.40
Factibilidad en el semestre	20 %	5	1.00	3	0.60
Costo de infraestructura	15 %	5	0.75	4	0.60
Total	**100 %**		**4.75**		**3.45**

Regla de decisión: 4.0 o más, viable; de 3.0 a 3.9, viable con ajustes de alcance; menos de 3.0, no viable.

3. Análisis de Cada Propuesta

3.1. CasaScore

- **Datos:** se obtienen directamente en campo, con propietarios y estudiantes de Puno.
- **Modelo:** normalización 0–100 y suma ponderada; es controlable y verificable.
- **Plazo:** un MVP es alcanzable en 5 sprints semanales (semanas 4 a 8).
- **Costo:** servicios en capa gratuita.

3.2. Horus Sentinel

Dificultad	Riesgo	Ajuste aprobado
Acceso a datos de criminalidad	Los datos georreferenciados de la Policía son reservados y gestionar un convenio excede el semestre.	Unidad I con datos simulados; MVP final con **reportes ciudadanos** registrados en la propia aplicación.
Complejidad del modelo	El modelo espaciotemporal completo requiere meses de calibración.	Mapa de calor por densidad (KDE) por zona y horario; ruta segura con A^* y costo $= \alpha \cdot$ distancia $+ \beta \cdot$ riesgo. El modelo espaciotemporal avanzado queda fuera del alcance.
Sesgo de los datos	Los reportes pueden concentrarse en ciertas zonas o ser falsos.	Reportes anónimos y moderados, límite de reportes por usuario y auditoría periódica del mapa.
Cobertura geográfica	Cubrir toda la ciudad eleva el costo de cómputo.	Distrito piloto: **Puno (cercado)**.

4. Resoluciones

1. **Continuidad de ambos proyectos:** CasaScore y Horus Sentinel continúan como dos proyectos separados, cada uno con su propio expediente, línea base y registro de riesgos.
2. **Prioridad: CasaScore es el proyecto prioritario** (puntaje 4.75). Cuando ambos compitan por el tiempo del equipo, se atiende primero a CasaScore.
3. **Alcance ajustado de Horus Sentinel** (puntaje 3.45, viable con ajustes):
   - **Unidad I (hasta la semana 8):** prototipo funcional con datos simulados del distrito de Puno (cercado).
   - **Cierre del semestre (semana 17):** MVP funcional con mapa de calor y ruta segura alimentados por reportes ciudadanos.
4. **Dedicación:** cada integrante dedica 8 horas semanales a cada proyecto.
5. **Costo:** ambos proyectos usan servicios en capa gratuita (mapas abiertos y base de datos en la nube).
6. **Registro:** los acuerdos se publican en el repositorio y se crean los Issues de inicio de cada proyecto.

5. Firmas

En señal de conformidad con las resoluciones adoptadas, los integrantes del equipo firman la presente acta:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación