RUTA DE ENTREGABLES DEL SEMESTRE

Proyectos CasaScore (AlquilaPuno) y Horus Sentinel – Guía metodológica PM4DEV

Corte: 27/10/2026 (semana 10) | **Versión:** 2.2 | **Responsable:** Project Manager

1. Marco de Trabajo PM4DEV

Fase PM4DEV	Semanas	Qué se hace (según el sílabo)
Inicio	2 – 3	Enfoque, roles, viabilidad, Business Case, objetivos SMART, alcance y Acta de Constitución.
Planificación	4 – 6	EDT, cronograma, presupuesto, equipo, interesados, riesgos, calidad, información y contratos.
Implementación	4 – 8	Sprints de desarrollo y construcción del producto.
Monitoreo	6 – 11	Valor ganado (EVM), tablero de control, informes de desempeño y de variación.
Adaptación	6 – 14	Solicitudes de cambio, acciones correctivas, auditoría y mejora continua.
Cierre	12 – 17	Lecciones aprendidas, manuales, informe final, exposición y acta de cierre.

Proceso PM4DEV	Documentos que produce
Procesos de restricciones	
Alcance	Acta de Constitución, especificación de requerimientos, EDT con su diccionario (regla del 100 %).
Cronograma	Diagrama de red, ruta crítica, estimación PERT $\frac{O+4M+P}{6}$, Gantt y línea base.
Presupuesto	Estimación de costos por actividad (ascendente), presupuesto con curva S e informe de variación del presupuesto.
Calidad	Plan de calidad, aseguramiento y control de calidad, aceptación de entregables y costos de la calidad.
Procesos de soporte	
Equipo	Tabla de habilidades, organigrama, matriz de asignación del equipo (h/semana), descripción de roles y matriz RACI.
Interesados	Registro de interesados con interés, influencia, prioridad y estrategia de involucramiento.
Información	Plan de información y comunicaciones, actas de sprint e informes de desempeño.
Riesgos	Plan de riesgos y registro de riesgos: probabilidad (1–3) × impacto (1–3); contingencia = $\sum$ (impacto en S/ × probabilidad).
Contratos	Plan de adquisiciones: servicios en la nube, licencias, términos de uso y compras.

2. Tabla Maestra de Entregables

N.º	Entregable y contenido	Sem.	Proceso	R	CasaScore	Horus
Documentos comunes del equipo (carpeta 00_comun)						
C1	**Políticas del Proyecto y Gobernanza**: roles, cartera, reuniones, reglas de GitHub y políticas de producto.	2	Equipo	Viviana	**Hecho**	

Continúa en la página siguiente

RUTA DE ENTREGABLES DEL SEMESTRE

N.º	Entregable y contenido	Sem.	Proceso	R	CasaScore	Horus
C2	**Acta de Conformación del Equipo**: integrantes, disponibilidad y compromisos (plantilla del sílabo).	2	Equipo	Viviana	Hecho	
C3	**Acta de Evaluación de Cartera**: comparación de ambas propuestas y decisión sobre cómo continúan.	3	Alcance	Clyde	Hecho	
C4	**Ruta de Entregables del Semestre**: este documento.	10	Información	Clyde	Hecho	
C5	**Acta de Exclusión de Horus Sentinel**: exclusión del proyecto por falta de tiempo y presupuesto, reasignación de 2 h semanales por integrante a CasaScore y cierre del expediente de Horus.	5	Alcance	Clyde	Hecho	
C6	**Acta de Compromiso del Equipo**: el equipo como sponsor y dueño; horas, entregables, aporte económico, propiedad del producto y permanencia.	3	Equipo	Clyde	Hecho	
Fase de Inicio						
01	**Ficha técnica de la propuesta**: problema, objetivos, beneficiarios, alcance y valor.	2	Alcance	Clyde	Hecho	Hecho
02	**Especificación de requerimientos**: requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, modelo de datos y límites del sistema.	2	Alcance	Eliseo	Hecho	Hecho
03	**Viabilidad y Business Case**: viabilidad técnica, económica, operativa, legal y temporal; estimación aproximada (−25 % a +75 %), ROI, VAN y payback.	3	Presupuesto	Ruth	Hecho	Hecho
04	**Acta de Constitución**: propósito, objetivos SMART, requisitos, riesgos, hitos, presupuesto, interesados, criterios de éxito, PM, supuestos, restricciones y firmas.	3	Alcance	Clyde	Hecho	Hecho
Fase de Planificación						
05	**Registro de interesados**: poder, interés, matriz poder–interés y plan de involucramiento.	4	Interesados	Clyde	Hecho	Hecho
06	**EDT y diccionario de la EDT**: 5 ramas, paquetes de 3 a 5 días, regla del 100 %.	4	Alcance	Ruth	Falta	Falta
07	**Plan del equipo**: tabla de habilidades, organigrama, matriz de asignación (h/semana), roles y matriz RACI.	4	Equipo	Ruth	Falta	Falta
08	**Cronograma**: red de actividades, ruta crítica, estimación PERT, Gantt por semanas y línea base.	4	Cronograma	Ruth	Falta	Falta
09	**Presupuesto**: costos por actividad a precios reales, reservas, curva S y línea base de costos.	4	Presupuesto	Ruth	Falta	Falta

Continúa en la página siguiente

N.º	Entregable y contenido	Sem.	Proceso	R	CasaScore	Horus
10	**Plan y registro de riesgos**: escala 1–3, severidad 1–9, respuesta, disparador, responsable y presupuesto de contingencia.	5	Riesgos	Viviana	**Falta**	*No aplica*
11	**Plan de calidad**: estándares (ISO/IEC 25010), aseguramiento, control, criterios de aceptación y costos de la calidad.	5	Calidad	Eliseo	**Falta**	*No aplica*
12	**Plan de información y comunicaciones**: qué información, para quién, cuándo, por qué canal y quién la produce.	5	Información	Viviana	**Falta**	*No aplica*
13	**Plan de contratos y adquisiciones**: servicios en la nube, licencias, términos de uso y compras.	5	Contratos	Eliseo	**Falta**	*No aplica*
14	**Arquitectura técnica**: modelo entidad-relación, pantallas, algoritmo principal y límites del software.	5	Alcance	Eliseo	**Falta**	*No aplica*
Fases de Implementación y Monitoreo (Unidad I)						
15	**Actas de sprint**: avance real, desviaciones, acuerdos y compromisos de cada semana.	4 – 8	Información	Viviana	**Falta**	*No aplica*
16	**Control del proyecto**: EVM (PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI), tablero, solicitud de cambio con análisis de impacto, registro de cambios e informe de variación del presupuesto.	6	Cronograma y Presupuesto	Ruth	**Falta**	*No aplica*
17	**Producto e informe de validación**: MVP o prototipo funcional y sus casos de prueba.	7	Calidad	Eliseo	**Corregir**	*No aplica*
18	**Sustentación de la Unidad I**: diapositivas y defensa oral.	8	Información	Clyde	**Verificar**	*No aplica*
Unidad II – Planificación						
19	**Guía de marcos de referencia, PMBOK y arquitecturas**.	9	Alcance	Clyde	**Corregir**	*No aplica*
20	**Plan de Dirección del Proyecto**: líneas base, planes subsidiarios, gestión de cambios y evaluación económica a 3 años.	10	Todos	Clyde	**Hecho**	*No aplica*
Unidad II – Monitoreo y Adaptación						
21	**Informe de desempeño**: EVM al corte, variación de cronograma y presupuesto, riesgos actualizados.	11	Cronograma y Presupuesto	Ruth	Pendiente	*No aplica*
22	**Registro de adaptación**: solicitudes de cambio aprobadas, acciones correctivas y planes actualizados.	11 – 12	Todos	Clyde	Pendiente	*No aplica*
24	**Informe de auditoría y calidad**: control de calidad, pruebas con usuarios y aceptación.	13	Calidad	Eliseo	Pendiente	*No aplica*
25	**Informe de integración de procesos**: cómo se aplicaron las 6 fases y los 9 procesos, y nivel de madurez del equipo (modelo DPM3).	14	Todos	Clyde	Pendiente	*No aplica*

Continúa en la página siguiente

N.º	Entregable y contenido	Sem.	Proceso	R	CasaScore	Horus
Unidad II – Cierre						
23	**Plan de cierre y lecciones aprendidas**.	12	Información	Viviana	Pendiente	*No aplica*
26	**Manual de usuario y manual técnico**.	15	Calidad	Eliseo	Pendiente	*No aplica*
27	**Informe final y exposición**: expediente consolidado, diapositivas y demostración. **Entrega: lunes 14/12/2026.**	15 – 17	Información	Clyde	Pendiente	*No aplica*
28	**Acta de cierre y reflexión del equipo**: aceptación del docente y autoevaluación.	17	Equipo	Clyde	Pendiente	*No aplica*

3. Correcciones a los Documentos Existentes

N.º	Problema	Corrección	Entregables
K1	Dicen *Semestre 2026-I* o *Ciclo 2026*.	Cambiar a **Semestre 2026-II**.	17, 19 y estilo compartido
K2	Se habla de un plazo de *6 semanas* y de semanas 1 a 6.	Usar semanas del semestre (proyecto de la semana 2 a la 17).	17
K3	El informe del MVP dice que la construcción cierra en la semana 6.	MVP entregado en la semana 7 (09/10), antes de lo planificado (semana 8, 16/10).	17 CasaScore
K4	Se citan documentos por código y quedan marcas `[cite: ...]`.	Usar nombres simples y borrar las marcas.	17 y otros
K5	El stack dice Next.js, pero el MVP real es Expo + SQLite.	Expo + SQLite = MVP de la Unidad I; Supabase = MVP final (semana 17); versión web en el año 2.	17 CasaScore
K6	Los signos de apertura de pregunta salen como **č** al compilar.	Escribir las preguntas solo con el signo de cierre (?) al final.	19

4. Plan de Regularización

Día	Entregables	Responsable	OK
Semana 10 – CasaScore			
Mar 27/10	Aprobar esta ruta. Crear un Issue por cada entregable de ambos proyectos.	Clyde, Ruth	☐
Mié 28/10	05 Interesados (hecho)	Clyde	✓
Jue 29/10	06 EDT · 07 Plan del equipo · 10 Riesgos · 14 Arquitectura técnica	Ruth, Viviana, Eliseo	☐
Vie 30/10	08 Cronograma · 09 Presupuesto · 16 Control	Ruth, Clyde	☐
Sáb 31/10 – Dom 01/11	11 Calidad · 12 Información · 13 Contratos · 15 Actas de sprint · correcciones K1–K6	Eliseo, Viviana	☐
Semana 11 – Horus Sentinel (en paralelo con el entregable 21 de CasaScore)			
Lun 02/11 – Mar 03/11	06 EDT · 07 Plan del equipo	Ruth	☐
Mié 04/11 – Jue 05/11	08 Cronograma (19 semanas de trabajo) · 09 Presupuesto (BAC S/ 13,663.57)	Ruth	☐

5. Estructura de Carpetas

```
docs/
   assets/img/                                                    logos compartidos
   latex/
      shared/                                                     estilo compartido
      00_comun/                                                   C1 a C6
         C1_politicas/  C2_acta_conformacion/
         C3_evaluacion_cartera/  C4_ruta_entregables/
         C5_exclusion_horus/  C6_acta_compromiso/
      casascore/                                                  entregables 01 a 28
         01_ficha_tecnica/  02_requerimientos/  03_viabilidad_business_case/  ...
         17_informe_mvp/  19_marcos_pmbok/  20_plan_direccion/  ...  28_acta_cierre/
      horus_sentinel/                                             entregables 01 a 09
         01_ficha_tecnica/  02_requerimientos/  ...  09_presupuesto/
```

Ubicación actual	Nueva ubicación
`docs/latex/00_politicas/`	Se elimina; la reemplaza `00_comun/C1_politicas/`
`docs/latex/02_Evaluacion/`	Se elimina; la reemplaza `00_comun/C3_evaluacion_cartera/`
`docs/latex/01_requerimientos/`	`casascore/02_requerimientos/` y `horus_sentinel/02_requerimientos/`
`docs/latex/10_informe_mvp_expo/`	`casascore/17_informe_mvp/`
`docs/latex/11_PMBOK/`	`casascore/19_marcos_pmbok/`
`markdown/ficha_tecnica_*.md`	`casascore/01_ficha_tecnica/` y `horus_sentinel/01_ficha_tecnica/`

6. Reglas para Todos los Documentos

- **Formato:** LaTeX con el mismo encabezado institucional y el PDF compilado en la misma carpeta.
- **Preguntas:** solo con el signo de cierre (?) al final; no se usa el signo de apertura.
- **Fechas:** siempre con la semana del semestre (ejemplo: *semana 10, 26/10/2026*).
- **Nombres:** los documentos se citan por su nombre simple, nunca por código.
- **Cifras únicas:** presupuesto, hitos y objetivos de cada proyecto salen de su Plan de Dirección.
- **GitHub:** rama `docs/<proyecto>-<entregable>`, Pull Request revisado por otro integrante y cierre del Issue.
- **Firmas:** los 4 integrantes en cada acta y plan; el equipo firma como sponsor; el docente asesor da su visto bueno académico solo en el Acta de Constitución y el Acta de Cierre.

7. Aprobación

En señal de conformidad con esta ruta de entregables, los miembros del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación