ACTA DE EXCLUSIÓN DE HORUS SENTINEL

Exclusión del proyecto, liberación de horas y cierre de su expediente

Fecha: martes 22/09/2026 (semana 5) | **Hora:** 20:00 – 21:00 | **Decisión:** unanimidad del equipo

Curso:	Gestión de Proyectos TICS (EST315) – Semestre 2026-II
Equipo:	Team Sobrevivientes, sponsor de ambos proyectos (los cuatro integrantes presentes)
Proyecto excluido:	Horus Sentinel
Proyecto que continúa:	CasaScore (AlquilaPuno)
Insumos revisados:	Informe de control de Horus Sentinel al corte de la semana 4, comparación financiera de la cartera, Business Case, cronograma y presupuesto de Horus Sentinel

1. Antecedentes

Desde la semana 3, el equipo gestiona dos proyectos en paralelo con 8 horas semanales por integrante en cada uno. El Acta de Evaluación de Cartera dio prioridad a CasaScore y aprobó Horus Sentinel con alcance ajustado. El Acta de Constitución de Horus fijó como riesgos de mayor severidad el tiempo y el presupuesto, a revisar con el cronograma y el presupuesto detallados de la semana 4. Al aprobarse ambos, el Project Manager encargó medir el estado real de Horus Sentinel y comparar su rentabilidad con la de CasaScore. Los resultados se presentaron en esta reunión.

2. Motivos de la Exclusión

Motivo	Evidencia
Tiempo insuficiente	El cronograma detallado de Horus requiere 19 semanas de trabajo con 8 horas semanales por integrante; la probabilidad de terminar en la semana 17 es menor a 0.1 %. Entre las semanas 5 y 17 quedan 13 semanas.
Desempeño real	Al corte de la semana 4: SPI de 0.79 y CPI de 0.94. La capacitación geoespacial va al 55 % y retrasa el modelo de datos de la ruta crítica. Al ritmo actual, el proyecto terminaría el 12/02/2027 con un costo de hasta S/ 15,406.80.
Presupuesto alto	El presupuesto detallado de Horus asciende a S/ 13,663.57, con S/ 3,229.30 de gasto en efectivo. Sumado al de CasaScore, cada integrante debe aportar S/ 1,434.19 en el semestre (S/ 807.33 de Horus y S/ 626.86 de CasaScore).
Carga académica	Mantener ambos proyectos exige 16 horas semanales por integrante, además de las demás asignaturas del semestre. En las semanas 2 a 4 se registraron 97 de las 115 horas planificadas para Horus.
Menor rentabilidad	VAN económico de S/ +17,557.81 frente a S/ +64,059.98 de CasaScore, con una relación beneficio/costo de 2.48 frente a 6.77. Sin el convenio municipal, que aún no se ha gestionado, el VAN económico de Horus baja a S/ +2,636.71.

3. Estado de Horus Sentinel al Cierre

N.º	Entregable	Estado
01	Ficha técnica de la propuesta	Completo
02	Especificación de requerimientos	Completo
03	Viabilidad y Business Case	Completo
04	Acta de Constitución	Completo
05	Registro de interesados	Completo
06	EDT y diccionario de la EDT	Completo
07	Plan del equipo	Completo
08	Cronograma	Completo
09	Presupuesto	Completo
16	Control del proyecto al corte de la semana 4	Completo
10–15 y 17–28	Demás entregables de planificación, ejecución y cierre	No se elaboran

4. Resoluciones

1. **Exclusión:** se aprueba la alternativa recomendada por el Project Manager y se excluye Horus Sentinel de la cartera del equipo a partir del 22/09/2026. Se descartaron continuar con el alcance completo, porque termina fuera del semestre, y reducirlo a un prototipo con datos simulados, porque sin reportes ciudadanos el proyecto no genera beneficio.
2. **Archivo:** los entregables 01 a 09 y el informe de control quedan en la carpeta `horus_sentinel/` del repositorio como evidencia del trabajo realizado. El proyecto no se retoma.
3. **Cierre administrativo:** se cierran los Issues pendientes de Horus, se archiva su rama de trabajo y se crea la etiqueta `horus-archivo-2026`.
4. **Horas liberadas:** desde la semana 6, cada integrante mantiene 8 horas semanales en CasaScore. Las 8 horas que dedicaba a Horus Sentinel quedan a libre disposición de cada integrante.
5. **Aporte económico:** se anula el aporte destinado a Horus (S/ 807.33 por integrante); se mantiene el aporte para CasaScore.
6. **CasaScore:** el cronograma y el presupuesto de CasaScore se mantienen; su Plan de Dirección registra esta exclusión.
7. **Comunicación:** la presente acta se informa al docente asesor y se publica en el repositorio.

5. Firmas

En señal de conformidad con las resoluciones adoptadas por unanimidad, los integrantes del equipo firman la presente acta:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación