# ACTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO

**Compromiso de Team Sobrevivientes como sponsor y dueño de sus proyectos**

**Fecha:** miércoles 09/09/2026 (semana 3) | **Versión:** 1.0

| | |
|---|---|
| **Curso:** | Gestión de Proyectos TICS (EST315) – Semestre 2026-II |
| **Equipo:** | Team Sobrevivientes |
| **Proyectos:** | CasaScore (AlquilaPuno) y Horus Sentinel |
| **Asesor:** | Ing. Renzo Apaza Cutipa, docente del curso |

## 1. Objeto

Los integrantes del equipo se comprometen con sus proyectos como **sponsor y dueños**: los financian, los aprueban, responden por sus resultados y los presentan a concursos y fuentes de financiamiento. El docente del curso actúa como asesor.

## 2. El Equipo como Sponsor

- Aprueba las actas de constitución, los planes y los cambios mayores de cada proyecto por unanimidad.
- Financia el gasto en efectivo con el aporte de sus integrantes.
- Presenta los proyectos a concursos de innovación de la UNA Puno y a ferias y hackatones.
- Delega en el Project Manager, Clyde Neil Paricahua Pari, la dirección diaria de los proyectos.

## 3. Compromiso de Horas y Entregables

| Integrante | Horas por semana | Entregables a su cargo |
|---|---|---|
| Clyde Neil Paricahua Pari | 8 por proyecto | Fichas técnicas, actas de constitución, registro de interesados, plan de dirección, informe final y acta de cierre. |
| Ruth Karina Apaza Solis | 8 por proyecto | Viabilidad y Business Case, EDT, plan del equipo, cronograma, presupuesto y control del proyecto. |
| Eliseo Tarqui Ajahuana | 8 por proyecto | Requerimientos, arquitectura técnica, plan de calidad, plan de contratos, producto y manuales. |
| Viviana Mary Quisbert Quispe | 8 por proyecto | Políticas, acta de conformación, riesgos, información y comunicaciones, actas de sprint y lecciones aprendidas. |

## 4. Aporte Económico

Cada integrante aporta el 25 % del gasto en efectivo de cada proyecto, según su análisis de viabilidad:

| Proyecto | Gasto en efectivo S/ | Aporte por integrante S/ |
|---|---|---|
| CasaScore (AlquilaPuno) | 2,507.44 | 626.86 |
| Horus Sentinel | 3,229.30 | 807.33 |
| **Total** | **5,736.74** | **1,434.19** |

- El aporte se entrega a medida que se realizan los gastos y la Analista de Planificación registra cada gasto con su comprobante.
- Si un proyecto se excluye, se anula el aporte pendiente de ese proyecto.

## 5. Propiedad del Producto

- Las aplicaciones, el código, los nombres, los diseños y los documentos de ambos proyectos pertenecen a los cuatro integrantes por partes iguales (25 % cada uno).
- Los ingresos de los años 1 a 3 se usan primero para cubrir los costos de operación; el saldo se reparte en partes iguales.
- Clyde Neil Paricahua Pari emite los comprobantes con su RUC como administrador de los ingresos del equipo, no como dueño exclusivo.
- La venta, cesión o licencia de cualquier producto requiere la aprobación unánime de los cuatro integrantes.
- Los premios de concursos se destinan primero a los proyectos y luego se reparten en partes iguales.

## 6. Permanencia

- Cada integrante se compromete a permanecer en el equipo hasta el cierre del semestre (semana 17).
- Quien decida retirarse lo avisa con dos semanas de anticipación y entrega sus tareas documentadas; sus entregables se reasignan entre los demás.
- Quien se retire conserva el reconocimiento como autor de lo que elaboró; su participación en la propiedad y en los ingresos se reduce en proporción a las semanas trabajadas, y su aporte ya gastado no se devuelve.

## 7. Firmas

En señal de compromiso con los proyectos y con lo establecido en la presente acta, los integrantes del equipo firman a continuación:

**Clyde Neil Paricahua Pari**
Project Manager

**Ruth Karina Apaza Solis**
Analista de Planificación

**Eliseo Tarqui Ajahuana**
Especialista Técnico / Arquitectura

**Viviana Mary Quisbert Quispe**
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación