ACTAS DE SPRINT

CasaScore (AlquilaPuno)

Periodo: semanas 4 a 8 (14/09 – 16/10/2026) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Implementación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Viviana Mary Quisbert Quispe – Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación
Proceso PM4DEV:	Gestión de la información (seguimiento del trabajo)
Reunión:	Revisión del sprint, viernes de 20:00 a 21:00 por Google Meet
Asistentes:	Los cuatro integrantes del equipo en todas las sesiones

2. Cómo Leer las Actas

Cada sprint dura una semana. En la tabla de avance, la línea azul marca el avance planificado según la línea base del cronograma y la barra muestra el avance real: **verde** si está al día o adelantado, **ámbar** si está hasta 20 puntos por debajo y **rojo** si el atraso es mayor.

Sprint	Sem.	Fecha	Objetivo	SPI
1	4	18/09/2026	Terminar la planificación base y avanzar el motor CASA SCORE.	0.78
2	5	25/09/2026	Cerrar el motor CASA SCORE y el modelo de datos; registrar la decisión sobre Horus Sentinel.	0.65
3	6	02/10/2026	Terminar la publicación de cuartos e iniciar el levantamiento de cuartos reales.	0.56
4	7	09/10/2026	Entregar el prototipo funcional con ranking explicado (MVP de la Unidad I).	0.62
5	8	16/10/2026	Sustentar la Unidad I y cerrar el ranking y el detalle.	0.66

3. Acta del Sprint 1 – Semana 4

Fecha: viernes 18/09/2026 | **Objetivo del sprint:** Terminar la planificación base y avanzar el motor CASA SCORE.

Avance real

Cód.	Actividad	Avance	Plan	Real	Resultado
1.3	Planificación base (interesados, EDT, equipo, cronograma y presupuesto)		95 %	**30 %**	Registro de interesados terminado; EDT y plan del equipo en borrador.
3.1	Motor CASA SCORE		45 %	**50 %**	Normalización de precio, cercanía, seguridad y servicios implementada.
2.2	Modelo de datos y arquitectura		95 %	**30 %**	Tabla local de cuartos definida.
2.3	Diseño de pantallas		95 %	**20 %**	Bocetos de ranking y detalle.

Desviaciones

- La planificación base avanza menos de lo previsto porque el equipo elabora en paralelo los documentos de Horus Sentinel.
- Los primeros cálculos del cronograma y del presupuesto de Horus Sentinel indican que no cabe en el semestre.

Acuerdos

1. CasaScore tiene prioridad sobre Horus Sentinel cuando compitan por tiempo.
2. La continuidad de Horus Sentinel se decide el martes 22/09 con su cronograma y presupuesto detallados.


Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Terminar el cronograma y el presupuesto de ambos proyectos	Ruth K. Apaza Solis	22/09
Completar el motor CASA SCORE con bonificaciones y penalizaciones	Eliseo Tarqui Ajahuana	25/09
Preparar el análisis de continuidad de Horus Sentinel	Clyde N. Paricahua Pari	22/09

4. Acta del Sprint 2 – Semana 5

Fecha: viernes 25/09/2026 | **Objetivo del sprint:** Cerrar el motor CASA SCORE y el modelo de datos; registrar la decisión sobre Horus Sentinel.

Avance real

Cód.	Actividad	Avance	Plan	Real	Resultado
1.3	Planificación base		100 %	**40 %**	EDT, plan del equipo, cronograma y presupuesto en revisión.
1.4	Planes de soporte (riesgos, calidad, comunicaciones, contratos y arquitectura)		80 %	**5 %**	Borradores iniciados.
3.1	Motor CASA SCORE		95 %	**100 %**	Terminado y conectado a la base local SQLite.
2.2	Modelo de datos y arquitectura		100 %	**50 %**	Modelo local terminado; modelo en la nube pendiente.
2.3	Diseño de pantallas		100 %	**40 %**	Ranking y detalle definidos; publicar y perfil pendientes.
3.2	Publicación de cuartos		85 %	**20 %**	Estructura del formulario iniciada.

Desviaciones

- La gestión acumula un atraso de una semana y media: los documentos de planificación siguen en revisión.
- El motor de puntaje se terminó antes de lo previsto.

Acuerdos

1. Se registra la exclusión de Horus Sentinel aprobada el martes 22/09 en su acta.
2. La Analista de Planificación preparará una solicitud de cambio para evaluar más horas semanales y recuperar el atraso.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Presentar la solicitud de cambio con su análisis de impacto	Ruth K. Apaza Solis	29/09
Terminar el formulario de publicación con 4 fotos	Eliseo Tarqui Ajahuana	02/10
Visitar propietarios para levantar los primeros cuartos	Clyde N. Paricahua Pari	02/10

5. Acta del Sprint 3 – Semana 6

Fecha: viernes 02/10/2026 | **Objetivo del sprint:** Terminar la publicación de cuartos e iniciar el levantamiento de cuartos reales.

Avance real

Cód.	Actividad	Avance	Plan	Real	Resultado
1.3	Planificación base		100 %	**40 %**	Sin cambios: documentos en revisión.
1.4	Planes de soporte		100 %	**10 %**	Borradores de riesgos y calidad.
3.2	Publicación de cuartos		100 %	**60 %**	Formulario con 4 fotos y campos obligatorios; falta validar con propietarios.
4.2	Levantamiento de cuartos		100 %	**25 %**	4 de 15 cuartos registrados.
2.2	Modelo de datos y arquitectura		100 %	**60 %**	Entidades de la nube definidas.
2.3	Diseño de pantallas		100 %	**50 %**	Pantalla de publicar terminada.

Desviaciones

- El valor ganado al corte es de S/ 2,623.86 frente a S/ 4,691.79 planificados (SPI de 0.56): el atraso equivale a dos semanas.
- Las horas reales registradas son menores a las planificadas por la carga de Horus Sentinel hasta la semana 5 y de otras asignaturas.
- El costo se mantiene controlado (CPI de 0.96).

Acuerdos

1. El martes 29/09 se evaluó la solicitud de cambio para pasar de 8 a 10 horas semanales y fue rechazada por unanimidad.
2. Se aprueba un plan de recuperación sin horas adicionales: construir el ranking en paralelo con la documentación y levantar cuartos los sábados.
3. La revisión y firma de los documentos de planificación se hará en las semanas 9 y 10, cuando el desarrollo se detiene por los exámenes.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Construir el ranking y el detalle del cuarto	Eliseo Tarqui Ajahuana	09/10
Ejecutar las pruebas del motor con 5 cuartos de prueba	Viviana M. Quisbert Quispe	09/10
Registrar 4 cuartos más	Clyde N. Paricahua Pari	09/10

6. Acta del Sprint 4 – Semana 7

Fecha: viernes 09/10/2026 | **Objetivo del sprint:** Entregar el prototipo funcional con ranking explicado (MVP de la Unidad I).

Avance real

Cód.	Actividad	Avance	Plan	Real	Resultado
3.2	Publicación de cuartos		100 %	**100 %**	Terminado.
3.3	Ranking y detalle (MVP de la Unidad I)		45 %	**80 %**	Ranking con 4 perfiles de prioridades y desglose del puntaje.
4.1	Pruebas del motor		100 %	**70 %**	Casos ejecutados con 5 cuartos de prueba; pruebas automáticas pendientes.
4.2	Levantamiento de cuartos		100 %	**40 %**	6 de 15 cuartos registrados.
2.2	Modelo de datos y arquitectura		100 %	**80 %**	Modelo entidad–relación de la nube terminado.
1.3	Planificación base		100 %	**50 %**	Cronograma y presupuesto revisados.

Desviaciones

- El prototipo se entregó el 09/10 con el informe de validación, tres días antes de la línea base del MVP de la Unidad I.
- La gestión mantiene el atraso de dos semanas.
- El puntaje llega al tope de 100 en el mejor cuarto en todos los perfiles, porque las bonificaciones superan el margen disponible.

Acuerdos

1. El prototipo queda como base del MVP de la Unidad I.
2. El tope del puntaje se revisará en el ajuste del motor del MVP final.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Preparar la sustentación de la Unidad I	Clyde N. Paricahua Pari	16/10
Completar el levantamiento hasta 9 cuartos	Clyde N. Paricahua Pari	16/10
Implementar las pruebas automáticas con Jest	Eliseo Tarqui Ajahuana	16/10

7. Acta del Sprint 5 – Semana 8

Fecha: viernes 16/10/2026 | **Objetivo del sprint:** Sustentar la Unidad I y cerrar el ranking y el detalle.

Avance real

Cód.	Actividad	Avance	Plan	Real	Resultado
3.3	Ranking y detalle (MVP de la Unidad I)		100 %	**100 %**	Terminado y sustentado.
4.1	Pruebas del motor		100 %	**80 %**	Pruebas automáticas iniciadas.
4.2	Levantamiento de cuartos		100 %	**60 %**	9 de 15 cuartos registrados.
1.3	Planificación base		100 %	**50 %**	Pendiente la firma de los documentos.
1.4	Planes de soporte		100 %	**20 %**	Borradores de los cinco planes.
1.6	Entregas de la Unidad II		5 %	**0 %**	Inicia la próxima semana.

Desviaciones

- El software cumple el hito de la Unidad I; la gestión sigue dos semanas atrasada.
- La migración a Supabase, prevista desde el 13/10, se inicia en la semana 10 por la semana de exámenes; se vigila el disparador del riesgo de retraso en la nube.

Acuerdos


1. En la semana 9 se elaboran la guía de marcos de referencia y la revisión de los documentos de planificación.
2. En la semana 10 se presenta el Plan de Dirección del Proyecto y se inicia la migración a Supabase.
3. El levantamiento de cuartos se completa hasta la semana 12, antes del piloto.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Elaborar la guía de marcos de referencia, PMBOK y arquitecturas	Clyde N. Paricahua Pari	23/10
Revisar y firmar los documentos de planificación	Viviana M. Quisbert Quispe	30/10
Iniciar la migración a Supabase	Eliseo Tarqui Ajahuana	30/10

8. Evolución del Desempeño del Cronograma

El SPI compara el trabajo realizado con el planificado: 1.00 significa al día y un valor menor indica atraso.



9. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación