ACTA DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Constitución de Team Sobrevivientes para los proyectos CasaScore y Horus Sentinel

Fecha: martes 01/09/2026 (semana 2) | **Hora:** 20:00 – 21:00 | **Versión:** 1.0

Curso:	Gestión de Proyectos TICS (EST315) – Semestre 2026-II
Docente:	Ing. Renzo Apaza Cutipa
Lugar:	Facultad de Ingeniería Estadística e Informática – Universidad Nacional del Altiplano de Puno
Asistentes:	Los cuatro integrantes del equipo
Agenda:	1. Conformación del equipo y asignación de roles · 2. Competencias y disponibilidad · 3. Proyectos a desarrollar · 4. Canales de trabajo · 5. Compromisos y acuerdos

1. Conformación del Equipo

Los integrantes acuerdan constituir el equipo de trabajo con el nombre **Team Sobrevivientes** y asignar los siguientes roles, válidos para ambos proyectos:

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Paricahua Pari, Clyde Neil	Project Manager	Dirige ambos proyectos, aprueba entregables, representa al equipo ante el docente y firma las actas.
Apaza Solis, Ruth Karina	Analista de Planificación	EDT, cronograma, presupuesto, tablero de control y valor ganado.
Tarqui Ajahuana, Eliseo	Especialista Técnico / Arquitectura	Arquitectura, base de datos, algoritmos, desarrollo y pruebas del software.
Quisbert Quispe, Viviana Mary	Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación	Riesgos, actas, comunicaciones y expediente documental en LaTeX.

2. Competencias del Equipo

2.1. Tabla de habilidades

Habilidad	Uso en los proyectos	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana
Gestión de proyectos	Dirección, control del alcance y decisiones	Alta	Media	Básica	Media
Planificación y costos	Cronograma, presupuesto y valor ganado	Media	Alta	Básica	Básica
Estadística aplicada	Normalización, modelos de riesgo y análisis de datos	Media	Media	Media	Media
Desarrollo de software	Aplicación móvil, lógica y algoritmos	Básica	Básica	Alta	Básica
Bases de datos	Modelo relacional, consultas y seguridad	Básica	Básica	Alta	Básica
Redacción técnica y LaTeX	Actas, planes e informes formales	Media	Media	Básica	Alta
Gestión de riesgos	Registro, análisis y respuesta	Media	Básica	Básica	Alta
Comunicación y exposición	Relación con el docente y sustentaciones	Alta	Media	Media	Media

2.2. Brechas de competencias y acciones

Brecha identificada	Acción acordada	Responsable
Desarrollo de software concentrado en una sola persona.	Revisión de código por otro integrante en cada Pull Request y sesiones cortas de explicación del código.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Análisis geoespacial para Horus Sentinel (mapas de calor y rutas).	Estudio guiado de mapas de densidad y cálculo de rutas sobre mapas abiertos antes del primer sprint de Horus.	Eliseo Tarqui Ajahuana Ruth Karina Apaza Solis
Redacción en LaTeX concentrada en una sola persona.	Plantilla común con el encabezado institucional para que todos puedan redactar.	Viviana Mary Quisbert Quispe

3. Disponibilidad y Asignación de Horas

Cada integrante dedica **8 horas semanales a cada proyecto**, durante las semanas 2 a 17 del semestre.

Integrante	CasaScore (h/sem)	Horus Sentinel (h/sem)	Total (h/sem)	Total semestre (h)
Clyde Neil Paricahua Pari	8	8	16	256
Ruth Karina Apaza Solis	8	8	16	256
Eliseo Tarqui Ajahuana	8	8	16	256
Viviana Mary Quisbert Quispe	8	8	16	256
Equipo	**32**	**32**	**64**	**1,024**

- **Reuniones ordinarias:** martes y viernes de 20:00 a 21:00, incluidas dentro de las horas asignadas.
- **Carga máxima:** ningún integrante supera las 16 horas semanales en el proyecto sin acuerdo registrado en acta.

4. Proyectos a Desarrollar

Proyecto	Descripción
CasaScore (AlquilaPuno)	Sistema de recomendación multicriterio de cuartos y departamentos en alquiler para estudiantes de la UNA Puno.
Horus Sentinel	Sistema de mapeo predictivo de zonas de riesgo delictivo y sugerencia de rutas seguras.

La forma en que continúa cada proyecto se decide en el Acta de Evaluación de Cartera.

5. Canales de Trabajo

Canal	Uso	Administra
Repositorio GitHub	Código, documentos, Issues, tablero Kanban y versiones.	Ruth Karina Apaza Solis
Grupo de WhatsApp	Coordinación rápida y avisos. Las decisiones se registran luego en acta.	Viviana Mary Quisbert Quispe
Reuniones ordinarias	Control de avance (martes) y revisión del sprint (viernes).	Clyde Neil Paricahua Pari
Correo institucional	Comunicación formal con el docente.	Clyde Neil Paricahua Pari

6. Compromisos de los Integrantes

Cada integrante se compromete a:

1. Cumplir las horas semanales asignadas y asistir a las reuniones ordinarias.
2. Avisar con anticipación cualquier inasistencia o retraso y revisar el acta de la reunión perdida.
3. Entregar sus tareas en la fecha del Issue asignado o comunicar el impedimento antes del vencimiento.
4. Trabajar siempre en el repositorio, respetando las ramas y la revisión por pares.
5. Revisar con respeto y de forma constructiva el trabajo de los demás integrantes.
6. Mantener la confidencialidad de los datos de usuarios y de la información interna del equipo.
7. Cumplir las Políticas del Proyecto y Gobernanza una vez aprobadas.

7. Acuerdos

N.º	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Designar a Clyde Neil Paricahua Pari como Project Manager de ambos proyectos.	Equipo	01/09/2026
2	Crear el repositorio GitHub con las carpetas del equipo y de cada proyecto, y el tablero Kanban.	Ruth Karina Apaza Solis	03/09/2026
3	Redactar y aprobar las Políticas del Proyecto y Gobernanza.	Viviana Mary Quisbert Quispe	04/09/2026
4	Elaborar la especificación de requerimientos de ambos proyectos.	Eliseo Tarqui Ajahuana	04/09/2026
5	Evaluar la cartera y decidir cómo continúa cada proyecto.	Clyde Neil Paricahua Pari	08/09/2026

8. Firmas

En señal de conformidad, los integrantes del equipo firman la presente acta:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación