INFORME DE CONTROL DEL PROYECTO

Horus Sentinel

Fecha: lunes 21/09/2026 (semana 5) | **Corte:** viernes 18/09/2026 (fin de la semana 4) | **Fase:** Monitoreo

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Encargado por:	Clyde Neil Paricahua Pari – Project Manager, en la revisión del sprint del viernes 18/09/2026
Elaborado por:	Ruth Karina Apaza Solis (valor ganado y horas), Eliseo Tarqui Ajahuana (estado técnico) y Viviana Mary Quisbert Quispe (riesgos)
Insumos:	Líneas base del cronograma y de costos, registro de horas en los Issues, gastos con comprobante y registro de riesgos
Destinatario:	El equipo como sponsor, en la reunión de control del martes 22/09/2026

2. Encargo del Project Manager

Al aprobarse el cronograma y el presupuesto detallados, el Project Manager pidió medir el estado real de Horus Sentinel antes de comprometer más horas del equipo:

N.º	Tarea encargada	Responsable	Plazo
1	Calcular el valor ganado al corte de la semana 4 con el avance real de cada actividad.	Ruth K. Apaza Solis	Dom 20/09
2	Comparar las horas registradas con las horas planificadas.	Ruth K. Apaza Solis	Dom 20/09
3	Informar el avance de la capacitación geoespacial y probar el cálculo de rutas en el servidor.	Eliseo Tarqui Ajahuana	Dom 20/09
4	Actualizar el registro de riesgos con lo ocurrido en las semanas 2 a 4.	Viviana M. Quisbert Quispe	Dom 20/09
5	Comparar la rentabilidad de Horus Sentinel con la de CasaScore con las mismas condiciones.	Ruth K. Apaza Solis	Lun 21/09

3. Valor Ganado al Corte

Valores en soles. El presupuesto del trabajo (BAC) es S/ 11,829.93; la contingencia se controla aparte. Los costos reales son simulados a partir del registro de horas y gastos.

Cód.	Actividad	BAC	PV	% real	EV	AC	SV	CV
2.1	Ficha técnica y requerimientos	372.65	372.65	100 %	372.65	372.65	0.00	0.00
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	372.65	372.65	100 %	372.65	380.10	0.00	-7.45
2.3	Capacitación geoespacial	372.65	372.65	55 %	204.96	241.10	-167.69	-36.14
1.2	Planificación base	496.86	488.31	85 %	422.33	455.20	-65.98	-32.87
2.2	Modelo de datos geoespacial	496.86	186.00	10 %	49.69	58.30	-136.31	-8.61
Total al corte			**1,792.26**		**1,422.28**	**1,507.35**	**-369.98**	**-85.07**

4. Indicadores y Pronóstico

Indicador	Cálculo	Resultado	Estado
Índice del cronograma (SPI)	1,422.28 / 1,792.26	0.79	ROJO
Índice del costo (CPI)	1,422.28 / 1,507.35	0.94	ÁMBAR
Costo estimado al terminar (EAC)	11,829.93 / 0.94	S/ 12,537.51	ROJO
Variación al terminar (VAC)	11,829.93 − 12,537.51	S/ −707.58	–
EAC si sigue el mismo ritmo	1,507.35 + 10,407.65 / (0.94 × 0.79)	S/ 15,406.80	ROJO
Duración pronosticada	18.75 semanas / 0.79	23.6 semanas	ROJO
Fecha de término pronosticada	Inicio 31/08/2026 + 23.6 semanas	12/02/2027	–

El EAC de S/ 12,537.51 supera la línea base de costos (S/ 12,421.43) aun usando toda la contingencia. Si el ritmo actual se mantiene, el costo llegaría a S/ 15,406.80, por encima del presupuesto total con reserva de gestión (S/ 13,663.57). El proyecto terminaría siete semanas después del cierre del semestre (24/12/2026).

5. Horas del Equipo

Periodo	Planificadas	Registradas	Cumplimiento
Semanas 2 a 4 (31/08 – 18/09)	115 h	97 h	84 %

- Cuando ambos proyectos compitieron por el tiempo, el equipo atendió primero a CasaScore, como lo establece la evaluación de cartera.
- Las horas registradas produjeron menos avance del previsto: la capacitación geoespacial tomó más horas de las estimadas y retrasó el modelo de datos, que es la siguiente actividad de la ruta crítica.
- Sostener los dos proyectos exige 16 horas semanales por integrante; en las semanas 2 a 4 el promedio real fue menor, sin contar las demás asignaturas.

6. Estado Técnico

Aspecto	Situación al 18/09	Estado
Capacitación geoespacial	Se completaron los tutoriales de mapas y grafos de calles; el mapa de calor (KDE) aún no se ejecuta con datos de prueba.	Atrasado
Servidor	El cálculo de rutas con el grafo del cercado de Puno no funciona en un plan gratuito; requiere el servidor de 8 GB (US$ 40 al mes) desde octubre.	Confirmado
Datos	No hay datos reales de incidentes; los reportes ciudadanos llegarían recién con la app terminada.	Pendiente
Convenio municipal	No se ha iniciado el contacto con la municipalidad; el trámite tomaría al menos 3 semanas.	Sin iniciar

7. Riesgos Actualizados

Riesgo	Antes	Ahora	Situación
El cronograma no alcanza y exige más jornadas	60 %	100 %	Ocurrido: SPI de 0.79
El servidor necesita más memoria	40 %	40 %	Se mantiene
Pocos reportes ciudadanos	40 %	60 %	Sin campaña ni app
El convenio municipal no se firma	–	50 %	Nuevo riesgo
Alza de precios de alimentación y transporte	30 %	30 %	Se mantiene

8. Alternativas Evaluadas

Alternativa	Efecto en plazo y costo	Efecto en el beneficio	Viable
A. Continuar con el alcance completo	Termina el 12/02/2027; costo pronosticado entre S/ 12,537.51 y S/ 15,406.80.	Llega fuera del semestre; depende del convenio.	No
B. Reducir a un prototipo con datos simulados	Cabe en el semestre, pero sin piloto ni reportes reales.	Sin reportes ciudadanos no hay beneficio para los usuarios; el VAN económico deja de sustentarse.	No
C. Excluir Horus Sentinel	Libera 8 horas semanales por integrante y S/ 807.33 de aporte por integrante.	Se protege el beneficio de CasaScore, cuyo VAN económico es 3.6 veces mayor.	Sí

9. Recomendación del Project Manager

Se recomienda al equipo como sponsor la **alternativa C: excluir Horus Sentinel** de la cartera, archivar sus entregables de inicio y planificación, y mantener las líneas base de CasaScore. La decisión se somete a votación en la reunión de control del martes 22/09/2026 y, de aprobarse, se registra en el acta de exclusión.

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación