ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: viernes 11/09/2026 (semana 3) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos del Proyecto

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Sponsor:	Team Sobrevivientes: el equipo es dueño, patrocinador y responsable de presentar el proyecto a concursos y fuentes de financiamiento
Project Manager:	Clyde Neil Paricahua Pari
Asesor:	Ing. Renzo Apaza Cutipa, docente de Gestión de Proyectos TICS (EST315)
Horizonte:	3 años (2026 – 2029); MVP en la semana 16 del semestre 2026-II

2. Propósito y Justificación

Quien busca cuarto en Puno compara a mano anuncios dispersos, sin saber si la información es real ni qué reglas de convivencia tiene cada cuarto. CasaScore ordena la oferta con un puntaje de 0 a 100 que combina precio, cercanía al lugar que elige el estudiante, seguridad, servicios y tipo de baño, y que explica cada punto sumado o restado. El análisis de viabilidad muestra un costo valorizado de S/ 11,108.07 y un VAN económico de S/ +64,059.98 en 3 años.

3. Objetivos SMART

N.º	Objetivo	Indicador y meta	Plazo
O1	Entregar el MVP de la Unidad I con el motor CASA SCORE y el ranking explicado.	Ranking en menos de 250 ms; 5 cuartos de prueba en el orden esperado.	Semana 8 (16/10)
O2	Entregar el MVP final con registro, punto de referencia en el mapa y datos en la nube.	RF-01 a RF-09 aceptados; 0 errores críticos abiertos.	Semana 16 (11/12)
O3	Lograr que los estudiantes queden satisfechos con la recomendación.	80 % o más de los 10 estudiantes del piloto califica con 4/5 o más.	Semana 13 (20/11)
O4	Lograr que los propietarios publiquen con facilidad.	5 o más propietarios publican en 10 minutos o menos; 80 % o más califica la experiencia con 4/5 o más.	Semana 13 (20/11)
O5	Cumplir el presupuesto.	Gasto en efectivo de S/ 2,507.44 o menos; CPI de 0.95 o más.	Semana 17 (18/12)

4. Requisitos de Alto Nivel

- Registro e inicio de sesión para estudiantes y propietarios.
- Publicación de cuartos con 4 fotos, ubicación en el mapa, área, baño, luz natural, servicios 24 h, seguridad y condiciones de convivencia.
- Punto de referencia elegido por el estudiante en cualquier lugar de Puno, con distancia y tiempo a pie calculados automáticamente.
- Prioridades del estudiante, normalización 0–100, ranking y desglose del puntaje.
- Datos compartidos en la nube.

5. Riesgos de Alto Nivel

Riesgo	Prob.	Imp.	Severidad	Respuesta
Pocos propietarios dispuestos a publicar	3	3	9	Visitas de campo y acompañamiento para publicar
Carga de trabajo por desarrollar dos proyectos a la vez	3	2	6	Prioridad para CasaScore cuando compitan por tiempo
Ingresos menores a la operación	2	3	6	Postular a concursos de la UNA Puno y ferias
Publicaciones con datos falsos	2	2	4	4 fotos obligatorias y penalización por condiciones no declaradas

6. Supuestos y Restricciones

- **Supuestos:** hay propietarios dispuestos a publicar; los usuarios tienen celular Android con datos y GPS; las capas gratuitas se mantienen durante el semestre.
- **Restricciones:** MVP final en la semana 16; cierre del semestre el 24/12/2026; solo Android; gasto en efectivo financiado por los integrantes.

7. Hitos

Hito	Semana	Fecha
Acta de Constitución aprobada	3	11/09/2026
MVP de la Unidad I	8	16/10/2026
Plan de Dirección del Proyecto	10	26/10/2026
Piloto con estudiantes y propietarios	13	20/11/2026
MVP final y sustentación	16	11/12/2026
Informe final, exposición y cierre	17	14/12 – 18/12/2026

8. Presupuesto Resumido

Concepto	S/
Estimación de costos del semestre (valorizada)	11,108.07
Contingencia por riesgos y reserva de gestión (10 %)	1,721.75
Presupuesto total (BAC)	**12,829.82**
Gasto en efectivo, aportado por los 4 integrantes (S/ 626.86 cada uno)	2,507.44

9. Interesados Clave

Interesado	Interés	Influencia	Estrategia
Team Sobrevivientes (sponsor)	Producto viable para concursos y uso real	Alta	Decisión en reunión de equipo
Estudiantes	Cuarto seguro, cercano y a buen precio	Alta	Gestionar de cerca: piloto y encuestas
Propietarios	Publicar fácil y llegar a inquilinos serios	Alta	Gestionar de cerca: acompañamiento
Docente asesor	Aplicación correcta de la gestión de proyectos	Media	Revisión en cada entrega del curso
Anunciantes locales	Llegar a estudiantes	Baja	Mantener informado desde el año 1

10. Criterios de Éxito

1. **Principal:** satisfacción de los usuarios: 80 % o más de estudiantes y propietarios del piloto califica con 4/5 o más (O3 y O4).
2. MVP final entregado en la semana 16 con 0 errores críticos (O2).
3. Gasto en efectivo dentro de lo aprobado (O5).

11. Project Manager y Nivel de Autoridad

Se designa a **Clyde Neil Paricahua Pari** como Project Manager. Puede priorizar el backlog, asignar tareas, aprobar cambios menores (hasta 2 días y S/ 50) y usar la reserva de contingencia. Los cambios mayores y el uso de la reserva de gestión los decide el equipo como sponsor.

12. Aprobación

En calidad de sponsor, los integrantes del equipo aprueban la presente acta; el docente asesor da su visto bueno académico:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación

Ing. Renzo Apaza Cutipa
Docente asesor – Visto bueno académico