POLÍTICAS DEL PROYECTO Y GOBERNANZA

Normas de trabajo del equipo para los proyectos CasaScore y Horus Sentinel

Fecha de aprobación: viernes 04/09/2026 (semana 2) | **Versión:** 1.0

Curso:	Gestión de Proyectos TICS (EST315) – Semestre 2026-II
Docente:	Ing. Renzo Apaza Cutipa
Equipo:	Team Sobrevivientes
Proyectos:	**CasaScore (AlquilaPuno)**: recomendación multicriterio de cuartos en alquiler para estudiantes de la UNA Puno. **Horus Sentinel**: mapa predictivo de zonas de riesgo delictivo y sugerencia de rutas seguras.
Alcance del documento:	Normas comunes a ambos proyectos y políticas de producto de cada uno.

1. Fundamento Metodológico

- **Principio rector:** *sistematizar antes de automatizar*. Ninguna tarea técnica se inicia sin insumos validados, un responsable asignado y un criterio de aceptación medible (ciclo Insumos → Proceso → Entregable).
- **Guía metodológica:** PM4DEV. Cada proyecto recorre las seis fases del ciclo (Inicio, Planificación, Implementación, Monitoreo, Adaptación y Cierre) y aplica los nueve procesos de gestión: alcance, cronograma, presupuesto y calidad como restricciones; equipo, interesados, información, riesgos y contratos como soporte.
- **Mejora continua:** cada proceso sigue el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Adaptar.
- **Enfoque de desarrollo:** híbrido. Gestión predictiva para el alcance, el cronograma, el presupuesto y los riesgos; Scrum con sprints semanales para construir el software.
- **Marco de referencia del curso:** principios y dominios de desempeño del PMBOK.

2. Gestión de la Cartera de Proyectos

Aspecto	CasaScore	Horus Sentinel
Producto al cierre de la Unidad I	MVP móvil Android funcional.	Prototipo funcional con datos simulados.
Producto al cierre del semestre	Versión con autenticación, seguridad por fila, Índice de Confianza y reseñas.	MVP funcional: mapa de calor de riesgo y sugerencia de ruta segura.
Documentación	Expediente propio (entregables 01 a 28).	Expediente propio (entregables 01 a 28).
Dedicación del equipo	8 h por semana por integrante.	8 h por semana por integrante.

- Cada proyecto tiene su propia línea base de alcance, cronograma y presupuesto, y su propio registro de riesgos.
- Los documentos de gobernanza del equipo son comunes a ambos proyectos.
- Ningún recurso, entregable o cambio de un proyecto se carga al otro sin una solicitud de cambio aprobada.

3. Organización del Equipo y Roles

Los roles son los mismos en ambos proyectos.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Paricahua Pari, Clyde Neil	Project Manager	Dirección de ambos proyectos, control del alcance, aprobación de entregables y cambios menores, relación con el docente, decisión final ante desacuerdos y firma de actas.
Apaza Solis, Ruth Karina	Analista de Planificación	EDT, cronograma, presupuesto, tablero Kanban, cálculo del valor ganado (EVM) y control de la línea base.
Tarqui Ajahuana, Eliseo	Especialista Técnico / Arquitectura	Arquitectura, modelo de datos, algoritmos, desarrollo del software, pruebas técnicas y contratos con servicios tecnológicos.
Quisbert Quispe, Viviana Mary	Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación	Registro de riesgos, plan de información y comunicaciones, actas de reunión, custodia del repositorio documental y compilación en LaTeX.

3.1. Toma de decisiones

- Las decisiones técnicas las propone el Especialista Técnico y las aprueba el Project Manager.
- Los cambios a una línea base siguen el proceso de solicitud de cambio del Plan de Dirección de cada proyecto.
- Los desacuerdos se resuelven primero por deliberación en reunión. Si persisten, decide el Project Manager y, cuando afectan el alcance aprobado, en coordinación con el docente.
- Cada integrante responde por su rol, pero todos colaboran en las tareas del sprint cuando el avance lo requiere.

4. Protocolo de Reuniones

- **Reuniones ordinarias:** martes y viernes de 20:00 a 21:00. El martes se controla el avance de ambos proyectos; el viernes se hace la revisión del sprint.
- **Agenda fija:** acuerdos de la reunión anterior, avance frente al tablero, impedimentos, riesgos y asignación de tareas.
- **Actas:** cada reunión se registra en un acta con avance real, desviaciones, acuerdos y compromisos. La redacta la Gestora de Comunicación y se publica en el repositorio.
- **Sesiones extraordinarias:** se convocan ante retrasos que afecten la ruta crítica o antes de entregas importantes. Las jornadas nocturnas se limitan a las semanas previas a una entrega, se registran en acta e incluyen retorno seguro de los integrantes.
- **Asistencia:** la inasistencia se comunica antes de la reunión y el integrante revisa el acta para asumir sus compromisos.

5. Gestión de la Información y del Repositorio

- **Repositorio único:** todo el código y la documentación de ambos proyectos se guarda en un solo repositorio de GitHub. Se prohíbe intercambiar archivos por canales no auditables.
- **Carpetas:** `docs/latex/00_comun/` para los documentos del equipo, `docs/latex/casascore/` y `docs/latex/horus_sentinel/` para cada proyecto, y `src/` para el código.
- **Numeración:** el número del entregable aparece solo en el nombre de la carpeta y del archivo. Dentro del documento, los demás documentos se citan por su nombre.
- **Formato:** todo documento formal se redacta en LaTeX con el encabezado institucional y se

acompaña de su PDF compilado. Los archivos Markdown se usan solo como borradores.

- **Fechas:** se indican con la semana del semestre (la semana 1 no se cuenta como semana de trabajo).

6. Control de Versiones en GitHub

6.1. Ramas

1. **Rama `main` protegida:** no se permiten envíos directos.
2. **Ramas de trabajo con el nombre del proyecto:**
   - `feature/<proyecto>-<tarea>`: nuevas funciones.
   - `fix/<proyecto>-<error>`: corrección de defectos.
   - `docs/<proyecto>-<documento>`: documentos (`comun` para los documentos del equipo).
3. **Pull Request obligatorio:** toda integración a `main` requiere la aprobación de al menos otro integrante.

6.2. Mensajes de confirmación (commits)

Formato `tipo(proyecto-módulo): descripción`. Ejemplos:

- `feat(casascore-ranking): normalizacion min-max del precio`
- `feat(horus-mapa): mapa de calor con datos simulados`
- `fix(casascore-auth): validacion de credenciales`
- `docs(comun-politicas): version 1.0 de las politicas`

6.3. Seguimiento

- **Tablero Kanban** en GitHub Projects con los estados *Por hacer*, *En progreso*, *En revisión* y *Hecho*, y una etiqueta por proyecto (`casascore`, `horus`, `comun`). Lo administra la Analista de Planificación.
- **Issues:** cada entregable y paquete de trabajo tiene un Issue con un solo responsable, fecha límite y criterio de aceptación.
- **Versiones:** etiquetas por proyecto, por ejemplo `casascore-v1.0-mvp` y `horus-v0.1-prototipo`.

7. Políticas de Calidad

- Todo entregable tiene un criterio de aceptación definido antes de empezar a elaborarlo.
- Todo documento y todo código pasa por la revisión de otro integrante antes de integrarse.
- Los defectos se registran como Issues y se corrigen antes de cerrar el sprint.
- La calidad la juzga el usuario final: cada producto se valida con pruebas de usuarios antes de su aceptación.

8. Protección de Datos y Confidencialidad

- Los datos personales se tratan conforme a la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales: con consentimiento, solo para la finalidad del proyecto y con medidas de seguridad.
- Se prohíbe vender, ceder o publicar datos de usuarios.
- No se guardan contraseñas, claves de acceso ni datos personales reales dentro del repositorio.

9. Políticas de Producto

9.1. CasaScore (AlquilaPuno)

- **MVP primero:** se priorizan usuarios, publicaciones, búsqueda, filtros y el motor del puntaje. El aprendizaje automático queda fuera del alcance.
- **Normalización 0–100:** ninguna variable (precio, distancia, seguridad, servicios) entra al motor sin llevarse antes a la escala común de 0 a 100.

- **Transparencia:** todo puntaje muestra los criterios que lo explican; no hay recomendaciones de caja negra ni posiciones pagadas.
- **Preferencias del usuario:** los pesos que define el estudiante prevalecen sobre cualquier valor por defecto.
- **Publicación completa:** un cuarto solo se publica con 4 fotos reales, precio, área, distancia, tiempo a pie y condiciones de convivencia declaradas.
- **Límites:** el sistema no cobra ni intermedia pagos, no firma contratos y no reemplaza la visita al inmueble.
- **Accesibilidad:** formularios simples, pensados para el celular y para usuarios sin conocimientos técnicos.

9.2. Horus Sentinel

- **Datos por etapas:** en la Unidad I el prototipo usa solo datos simulados. Para el MVP final se usan datos abiertos o datos autorizados por escrito por la institución que los entrega.
- **Datos agregados:** el sistema trabaja con incidentes agregados por zona y horario; no identifica personas, no usa cámaras ni reconocimiento facial.
- **Prevención del sesgo:** el modelo se audita para no sobrerrepresentar zonas históricamente más vigiladas, y se combinan fuentes oficiales con reportes ciudadanos.
- **Transparencia:** el mapa indica la fuente y la fecha de los datos, y el nivel de riesgo se presenta como una estimación, no como una certeza.
- **Alcance piloto:** se trabaja en un solo distrito piloto de Puno; no hay cobertura nacional.
- **Uso:** la herramienta apoya la prevención y la elección de rutas; no reemplaza la labor de la Policía ni del serenazgo.

10. Suscripción y Conformidad

En señal de conformidad con las presentes políticas, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación